



DIASPORA ACTION SENEGAL

Réhabilitation de l'école élémentaire de Ndoulo

BILAN INTERMEDIAIRE DU PROJET



L'association DIASPORA ACTION SENEGAL a entamé depuis décembre 2023 son projet de réhabilitation de l'école élémentaire de Ndoulo au Sénégal.

Ce projet se réalise actuellement grâce au partenariat d'organismes de droit français qui ont participé financièrement pour sa réalisation.








Les travaux ont démarré depuis le 25 décembre 2023 nécessitant ainsi de faire un bilan intermédiaire pour rendre compte à nos partenaires financiers.

La réalisation de ce projet a nécessité plusieurs démarches allant de son élaboration, la mobilisation des ressources à l'exécution des travaux. Ces différentes phases seront décrites dans ce rapport intermédiaire avec l'appui d'annexes, contrats, de photos de réalisation et de factures (décharges de paiement).

I- Description du projet

Le projet « Une École toute neuve » vise la réhabilitation complète de l'école élémentaire de Ndoulo, située dans la région de Diourbel, commune de Ndoulo, au Sénégal. Ce projet est prévu en deux phases. La première, qui fait l'objet de ce bilan, porte sur la rénovation de 12 salles de classe existantes, auxquelles s'est ajoutée une salle de classe préparatoire accueillant des enfants de 3 à 6 ans, à la demande de la direction.

Les travaux réalisés incluent :

-  Le carrelage des sols ;
-  La peinture des murs intérieurs ;
-  Les enduits tyroliens des murs extérieurs ;
-  La réfection et le carrelage des marches existantes ;
-  La réfection des portes et fenêtres ;
-  La rénovation des installations électriques défectueuses ;
-  L'installation de ventilateurs.

II- La mobilisation des fonds

Pour concrétiser ce projet, un effort conséquent a été fourni pour mobiliser des financements à travers des appels à projets, des demandes de subventions et des partenariats. Une dizaine de dossiers ont été soumis, sollicitant divers organismes publics et privés.

Grâce à cet engagement, plusieurs partenaires ont accordé leur soutien, dont Talents et Partage, la Fondation Bardon, et la Fondation Massalina, parmi d'autres. En outre,

l'association des parents d'élèves a contribué financièrement à hauteur de 3 000 €, témoignant de leur engagement actif.

Tableau récapitulatif des financeurs

Organismes	Dispositifs	Montant accordés	Date de notification
Association Talents & Partage	Dotation 2023	6 500	17-juil.-23
Fondation Bardon	Dotation 2023	7 000	14-nov.-23
Fondation Massalina	Appel à projets 2024	10 000	21-juin-24

*L'association des parents d'élèves a apporté une contribution financière de 3 000 euros.

III- La réalisation des travaux

1. Le démarrage

Les travaux ont débuté le 25 décembre 2023. Avec les financements initiaux de Talents et Partage et la Fondation Bardon, un contrat a été signé avec l'entreprise ECBS. Cette première phase a permis de carreler les sols de 13 salles de classe, dépassant ainsi l'objectif initial.

2. Deuxième phase des travaux

En juin 2024, un financement supplémentaire de 10 000 € a été accordé par la Fondation Massalina. Ce soutien a permis de lancer, le 23 août 2024, la deuxième phase des travaux avec la même entreprise. Cette phase a porté sur la réfection des murs intérieurs de 8 salles, la rénovation des installations électriques, la peinture, les tableaux, et l'installation de ventilateurs, améliorant ainsi significativement les conditions d'apprentissage et de travail.

3. Les travaux réalisés

[Le carrelage des sols](#)

Photos avant travaux



Photos après travaux



Réfection des murs

Avant travaux



Après travaux



Portes et fenêtres avant travaux



Portes et fenêtres après travaux



Réfection des installations électriques et ventilation

Installations électriques et ventilation avant travaux



Installations électriques et ventilation après travaux





IV- Travaux restant à effectuer

Malgré les avancées significatives réalisées jusqu'à présent, certains travaux restent à effectuer pour finaliser la réhabilitation complète de l'école élémentaire de Ndoulo. Ces travaux incluent :

- ✚ La réfection des murs extérieurs ;
- ✚ La rénovation intérieure de 5 salles de classe, incluant :
- ✚ Le remplacement des charpentes et des plafonds ;
- ✚ La peinture des murs ;
- ✚ La rénovation des installations électriques ;
- ✚ La réfection des portes et fenêtres.

Pour mener à bien ces dernières étapes, nous poursuivons activement nos démarches de mobilisation de fonds. L'objectif est de garantir la finalisation complète du projet d'ici fin janvier 2025, afin d'offrir un cadre d'apprentissage sécurisé et confortable à l'ensemble des élèves et du personnel enseignant.